

**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.
DECRETO EXENTO N°2540.**

ID DOC.: 463.428.

**APRUEBESE ACTA N°1 DE RECEPCION
DEFINITIVA CON OBSERVACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
COMPLEJO BICENTENARIO, COMUNA RIO
BUENO.**

Río Bueno, 05 de septiembre de 2022.

VISTOS:

1. Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2. Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. Ley N°18.883 que fija el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
4. Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
5. Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
6. La Sentencia de Calificación y proclamación de alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N.º 3669-2021, que declara electa como alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

TENIENDO PRESENTE:

1. Decreto Exento N°4793 de fecha 23.11.2018 que aprueba Resolución Afecta N°104 de fecha 26.10.2018 del Gobierno Regional, que aprueba convenio mandato completo e irrevocable entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, destinado a financiar la ejecución del proyecto denominado MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMPLEJO BICENTENARIO, COMUNA RIO BUENO, Código BIP 30115638-0.
2. Decreto Exento N°1309 de fecha 20.03.2019, que adjudica la propuesta publica ID N°3833-31-LR19, a la empresa oferente JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA, RUT N°78.031.320-K.
3. Decreto Exento N°1554 de fecha 05.04.2019, que aprueba contrato de ejecución de obra de fecha 26.03.2019.
4. Decreto Exento N°4456 de fecha 17.10.2019, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 120 días corridos.
5. Decreto Exento N°1148 de fecha 27.02.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo de 120 días corridos.
6. Decreto Exento N°1988 de fecha 24.06.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 90 días corridos.
7. Decreto Exento N°2660 de fecha 11.09.2020, que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 40 días corridos.
8. Decreto Exento N°3124 de fecha 28.10.2020, que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato de fecha 10.10.2020, por 30 días corridos.

9. Decreto Exento N°3390 de fecha 19.11.2020, que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 60 días corridos.
10. Decreto Exento N°279 de fecha 21.01.2021, que autoriza un aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 63 días corridos.
11. Decreto Exento N°1053 de fecha 25.03.2021, que autoriza un aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 181 días corridos.
12. Decreto Exento N°2212 de fecha 02.08.2021, que nombra comisión para la Recepción Provisoria.
13. Decreto Exento N°2312 de fecha 16.08.2021, que aprueba acta de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 03.08.2021.
14. Decreto Exento N°2478 de fecha 03.09.2021, que aprueba acta de Recepción Provisoria sin observaciones de misma fecha.
15. Decreto Exento N°2482 de fecha 31.08.2022, que nombra comisión para la Recepción Definitiva.
16. Acta N°1 de Recepción Definitiva CON OBSERVACIONES de fecha 05.09.2022.

DECRETO

1. **APRUEBESE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES** de fecha 05.09.2022, de la obra denominada **MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMPLEJO BICENTENARIO, COMUNA RÍO BUENO**, ejecutada por la empresa **JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA, RUT N°78.031.320-K**.
2. **CONCÉDASE UN PLAZO DE 15 DÍAS CORRIDOS** para subsanar las observaciones emitidas por la comisión, quedando como nueva fecha de visita a terreno el día **20.09.2022**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE SEGÚN CORRESPONDA.



ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CASP/AMRP/WMMR/

Distribution:

- Secretaria Municipal
- SECPLAN
- Proyectos Secplan



CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ
ALCALDESA