

DECRETO EXENTO N° 2949

IDDOC: 429469

DIRECCIÓN DE SECPLAN

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO Y
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN SEDE
COMUNITARIA BALMACEDA-RIO
MORRO"**

Río Bueno, 03 de Noviembre de 2021

VISTOS:

- 1.- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- 2.- Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 3.- Ley N° 18.883 que fija el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
- 4.- Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 5.- Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
- 6.- La Sentencia de Calificación y proclamación de Alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de Junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N° 3669-2021, que declara electa como Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

TENIENDO PRESENTE:

- 1.- Decreto Exento N° 3453 de fecha 24.11.2020, que llama a licitación obra: "Construcción Sede Comunitaria Balmaceda-Río Morro".
- 2.- Decreto Exento N° 275 de fecha 21.01.2021, que adjudica Licitación Pública N° 3833-95-LP20, correspondiente al proyecto mencionado anteriormente.
- 3.- Decreto Exento N° 612 de fecha 18.02.2021 que aprueba Contrato de ejecución de obras de fecha 15.02.2021, suscrito entre el Sr. Juan Fco cerón Bobadilla y la I. Municipalidad de Río Bueno.
- 4.- Decreto Exento N° 2161 de fecha 23.07.2021, que regulariza y aprueba anexo de contrato de fecha 12.07.2021, suscrito entre la La I. Municipalidad de Río Bueno y el Sr. Juan Francisco Cerón Bobadilla.
- 5.- Decreto Exento N° 2632 fecha 27.09.2021, que aprueba anexo de contrato de fecha 24.09.2021, por aumento de plazo de 40 días corridos.

- 6.- Carta del contratista de fecha 03.11.2021, que solicita aumento de plazo.
- 7.- Informe del ITO de fecha 03.11.2021, que autoriza aumento de plazo.
- 8.- Anexo de contrato de fecha 03.11.2021, suscrito entre el Sr. Juan Fco. Cerón Bobadilla y la I. Municipalidad de Río Bueno.

DECRETO:

1.- **AUTORÍCESE** un **AUMENTO DE PLAZO** de 30 días corridos, para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA BALMACEDA-RIO MORRO"**, la cual se encuentra ejecutando el Sr. Juan Francisco Cerón Bobadilla, Rut N° 12.432.817-9.

2.- **APRUÉBESE** el **ANEXO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS** de fecha 03.11.2021, de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA BALMACEDA-RIO MORRO"**, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO, RUT N° 69.201.000-0**, Representada por su Alcaldesa Srta. **CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ** y el Sr. **JUAN FRANCISCO CERÓN BOBADILLA, RUT N° 12.432.817-9**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE SEGÚN CORRESPONDA.



CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ
ALCALDESA



ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



CASP/AMRP/WMMR/amb
Distribución:
-Secretaría Municipal
-Secplan