

**VISTOS:**

- 1.- Los Artículos 56, 58, 83 y 128 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La sentencia de Calificación y Proclamación de Alcalde de la Comuna de Río Bueno de fecha 08 de junio de 2021 del Tribunal Electoral Regional de la XIV Región de Los Ríos, que declara electa como Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.
- 2.- El Acta de Sesión de Instalación del Concejo Municipal de Río Bueno, periodo 2021-2024, de fecha 28 de junio de 2021.
- 3.- Decreto Exento N°2149 de fecha 15.07.2020, que llama a licitación ID N° 3850-11-LP20, correspondiente al proyecto denominado "Conservación Jardín Infantil Cayurruca"
- 4.- Contrato de fecha 17.09.2020
- 5.- Decreto Exento N° 2727 del 21.09.2020, que aprueba contrato, nombra ITO, de la obra mencionada anteriormente.
- 6.- Decreto Exento N°296 de fecha 22.01.2021, que autoriza aumento de plazo de 30 días corridos.
- 7.- Decreto Exento N°657 de fecha 23.02.2021, que autoriza aumento de plazo de 40 días corridos.
- 8.-Decreto Exento N°1186 de fecha 05.04.2021, que autoriza aumento de plazo de 40 días corridos.
- 9.-Decreto Exento N°1581 de fecha 20.05.2021, que autoriza aumento de plazo de 30 días corridos.
- 10.- Carta del contratista de fecha 28.05.2021, que solicita recepción provisoria.
- 11.- Informe del ITO de término de obra de fecha 04.06.2021.
- 12.-Aca de recepción provisoria sin observaciones de fecha 14 de junio de 2021


**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBESE** el Acta de **RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES**, de fecha 14.06.2021, de la obra denominada: **Conservación Jardín Infantil Cayurruca**, ejecutada por la empresa SANTANA Y VIDAL EMPRESAS LIMITADA RUT: 76.420.915-K.


ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE EN TODAS LAS DIRECCIONES  
MUNICIPALES Y REGISTROS TRASPASADOS



**CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ**  
ALCALDESA  
CASP/AMRP/LARF/canb



**ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL





**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA N°1  
SIN OBSERVACIONES**

En Río Bueno a 14 de junio de 2021, se constituye en terreno, la comisión nombrada por Decreto Exento N° 1747 de fecha 09.06.2021, integrada por:

-Director de Secplan

-Administrador Municipal

Para realizar la recepción provisoria, de la obra denominada "Conservación Jardín Infantil Cayurruca". ID LICITACIÓN N° 3850-11-LP20, ejecutada por la empresa **SANTANA Y VIDAL EMPRESAS LIMITADA RUT: 76.420.915-K**, según contrato de obra de fecha 17.09.2020, por un monto de \$59.282.002.- (cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil dos pesos) IVA incluido.

Fecha de inicio (Entrega de Terreno)	25.09.2020
Plazo de ejecución (días corridos)	120 días corridos
Fecha de término	23.01.2021
1º Aumento de plazo	30 días corridos
Fecha de término	22-01-2021
2 Aumento de plazo	40 días corridos
Fecha de término	03-4-2021
3 Aumento de plazo	40 días corridos
Fecha de término	13-5-2021
4 Aumento de plazo	30 días corridos
Fecha de término	12-06-2021
Solicitud de Recepción Provisoria	28.05.2021
Informe ITO termino de Obra	12.06.2021
Recepción Provisoria solicitud	04.06.2021
Multa Diaria	No se Considera
Plazo Vigente de Garantía	Vigente

Luego de recorrer detenidamente las obras, la comisión establece recibir la obra **SIN OBSERVACIONES.**



YENNA LUNIGA BRITO  
DIRECTOR DE SECPLAN

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**RÍO BUENO, junio de 2020**

100  
100

