

SECPLAN, Unidad de Administración de Proyectos

RÍO BUENO, 27 de Mayo de 2021

EXENTO N° 16371

IDDOC: 414847



VISTOS:

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

- 1.- Las facultades de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. N° 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos N° 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.
- 2.- Decreto Exento N° 542 de fecha 27.01.2020, que aprueba resolución que aprueba convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Río Bueno de fecha 06.11.2019, para ejecutar obra Fril denominada: "Construcción Centro Desarrollo Comunidad Leufu Pilmaiquen Maihue".
- 3.- Decreto Exento N° 619 de fecha 29.01.2020, que llama a licitación el proyecto mencionado anteriormente.
- 4.- Decreto Exento N° 2517 de fecha 27.08.2020, que adjudica licitación N° 3833-37-LP20.
- 5.- Decreto Exento N° 3004 de fecha 16.10.2020, aprueba contrato de ejecución de obras de fecha 13.10.2020, suscrito entre el Sr. Juan Fco. Cerón Bobadilla y la I. Municipalidad de Río Bueno.
- 6.- Decreto Exento N° 1003 de fecha 22.03.2021, que aprueba anexo de contrato de fecha 18.03.2021, por aumento de plazo de 70 días corridos.
- 7.- Carta del contratista de fecha 27.05.2021, que solicita aumento de plazo.
- 8.- Informe del ITO de fecha 27.05.2021, que autoriza aumento de plazo.

CONSIDERANDO:


1.- La necesidad de autorizar el aumento plazo para la obra: "**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFUPILMAIQUÉN MAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO**", de acuerdo a lo autorizado por parte del Inspector Técnico de Obra.

DECRETO:

1.- **AUTORIZA** un **AUMENTO DE PLAZO** de 35 días corridos, para la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUÉN MAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO**", la cual se encuentra ejecutando el Sr. **JUAN FRANCISCO CERON BOBADILLA**, Rut N° 12.432.817-9.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.


ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice.

2. The second part outlines the procedures for handling discrepancies between the recorded amounts and the actual cash received. It suggests a systematic approach to identify the source of the error.

3. The third part details the process of reconciling the accounts at the end of each month. It includes a checklist of items to verify, such as bank statements and outstanding checks.

4. The final part provides a summary of the key points discussed and offers some practical tips for ensuring the accuracy and integrity of the financial records.