Río Bueno
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DECRETO EXENTO Nº 3100
IDDOC: 431777
DIRECCIÓN DE SECPLAN

NOMBRA COMISIÓN RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA FRIL: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUÉN MAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO"

Río Bueno, 24 de Noviembre de 2021

VISTOS:

1.- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2.- Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3.- Ley Nº 18.883 que fija el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
4.- Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
5.- Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
6.- La Sentencia de Calificación y proclamación de Alcaldesa de la Comuna de Rio Bueno, de fecha 08 de Junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol Nº 3669-2021, que declara electa como Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Decreto Exento Nº 542 de fecha 27.01.2020, que aprueba resolución que aprueba convenio Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno de fecha 06.11.2019, para ejecutar obra Fril denominada: "Construcción Centro Desarrollo Comunidad Leufu Pilmaiquen Maihue".
2.- Decreto Exento Nº 619 de fecha 29.01.2020, que llama a licitación el proyecto mencionado anteriormente.
3.- Decreto Exento Nº 2517 de fecha 27.08.2020, que adjudica licitación Nº 3833-37-LP20.
4.- Decreto Exento Nº 3004 de fecha 16.10.2020, aprueba contrato de ejecución de obras de fecha 13.10.2020, suscrito entre el Sr. Juan Fco. Cerón Bobadilla y la I. Municipalidad de Rio Bueno.

5.- Decreto Exento Nº 1003 de fecha 22.03.2021, que aprueba anexo de contrato de fecha 18.03.2021, por aumento de plazo de 70 días corridos.
6.- Decreto Exento Nº1647 de fecha 28.05.2021, que aprueba anexo de contrato de fecha 27.05.2021, por aumento de plazo de 35 días corridos.
7.- Decreto Exento Nº 2164 de fecha 23.07.2021, que regulariza y aprueba anexo de contrato de fecha 06.07.2021, por aumento de plazo de 45 días corridos.
8.- Decreto Exento Nº 2457 de fecha 02.09.2021, que aprueba anexo de contrato de fecha 31.08.2021, por aumento de plazo de 60 días corridos.
9.- Decreto Exento Nº 2768 de fecha 14.10.2021, que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 30 días corridos.
10.- Carta del contratista de fecha 12.11.2021, que solicita recepción provisoria de la obras.
11. Informe de Término de obra del ITO de fecha 12.11.2021.

DECRETO:

1.- NÓMBRESE comisión para efectuar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra: "**CONSTRUCCIÓN CENTRO DESARROLLO COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUEN MAIHUE**", a los siguientes funcionarios, o quien subrogue:

- **DIRECTOR DE SECPLAN**
- **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

2.- FÍJESE fecha para constituirse en visita a terreno el día 25.11.2021.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE SEGÚN CORRESPONDA.

I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO * ALCALDESA *

CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ
ALCALDESA

I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO * SECRETARIA MUNICIPAL *

ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CASP/AMRP/WMMR/amb
Distribución:
-Secretaria Municipal
-Secplan