DAEM
RÍO BUENO, febrero 5 de 2021

ID DOC: 406549

EXENTO Nº 476 /

VISTOS:
1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.
2.- Decreto Exento N°440 de fecha 02.02.2021, Que nombra Alcalde Subrogante

TENIENDO PRESENTE
1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos Nº 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.
2.- Decreto Exento Nº 2659 del 11.09.2020, que adjudica la obra denominada: **"CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL TRAPI, RAYITO DE SOL".**
3.- Contrato de fecha 25.09.2020
4.- Decreto Exento Nº 2834 del 29.09.2020, que aprueba contrato, nombra ITO, de la obra mencionada anteriormente.
5.- Carta empresa de fecha 04.02.2021 que solicita aumento de plazo.
6.- Informe del ITO de fecha 05.02.2021.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de autorizar el aumento plazo para la obra: **"CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL TRAPI, RAYITO DE SOL".**de acuerdo a lo informado por el ITO en su informe.

D E C R E TO:
1.- AUTORIZECE un **AUMENTO DE PLAZO** de 40 días corridos, para la obra denominada **""CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL TRAPI, RAYITO DE SOL".,**la cual se encuentra ejecutando la empresa JUAN RAMON MONSALVE MONSALVE, RUT. 10.910.254-7

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ALCALDE (S)