

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

DECRETO EXENTO N°3371

ID DOC.: 473743

MAT.: APRUEBESE EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUÉN MAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO.

RÍO BUENO, 06 diciembre 2022

VISTOS:

1. Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2. Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. Ley N°18.883 que fija el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
4. Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
5. Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
6. La Sentencia de Calificación y proclamación de alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N.º 3669-2021, que declara electa como alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

TENIENDO PRESENTE:

1. Decreto Exento N°2517 de fecha 27.08.2020 que adjudica la propuesta publica N°3833-37-LP20 de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN CENTRO DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUÉN MAIHUE COMUNA DE RIO BUENO"**.
2. Decreto Exento N°3004 de fecha 16.10.2020 que aprueba contrato de ejecución de obra de fecha 13.10.2020 para la obra denominada: **"Construcción Centro de Desarrollo Mapuche Comunidad Leufu Pilmaiquén Maihue, Comuna de Río Bueno"**, suscrito entre la empresa Sr Juan Francisco Cerón Bobadilla y la I. Municipalidad de Río Bueno.
3. Decreto Exento N°1003 de fecha 22.03.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 70 días corridos.
4. Decreto Exento N°1647 de fecha 28.05.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 35 días corridos.
5. Decreto Exento N°2164 de fecha 23.07.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 45 días corridos.3
6. Decreto Exento N°2457 de fecha 02.09.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 60 días corridos.

7. Decreto Exento N°2768 de fecha 14.10.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato por 30 días corridos.
8. Decreto Exento N°3100 de fecha 04.11.2021 que nombra comisión de recepción provisoria.
9. Decreto Exento N°3182 de fecha 01.12.2021 que aprueba recepción provisoria con observaciones.
10. Decreto Exento N°3225 de fecha 06.12.2021 que aprueba recepción provisoria sin observaciones.
11. Decreto Exento N°3281 de fecha 28.11.2022 que **NOMBRA COMISIÓN** para efectuar **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la Obra, "**CONSTRUCCIÓN CENTRO DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUEN MAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO**".
12. Acta recepción definitiva, sin observaciones de fecha 06.12.2022


DECRETO

1. **APRUEBESE** el acta de **RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES**, de fecha **06.12.2022** de la Obra denominada: **CONSTRUCCIÓN CENTRO DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUÉN MAIHUE COMUNA DE RIO BUENO "COMUNA DE RÍO BUENO"**, ejecutada por el Sr Juan Francisco Cerón Bobadilla, Rut N°12.432.817-9.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.



ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA ANDREA SILVA PEREZ
ALCALDESA

CASP/AMRP/CETH/cms

Distribución:

- Secretaria Municipal
- SECLAN
- Proyectos Secplan.