

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

DECRETO EXENTO N° 3548

ID DOC.: 475539

ANT.: No hay.

APRUEBESE EL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
DE LA OBRA HABILITACIÓN CANCHA SINTÉTICA  
EJÉRCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RÍO  
BUENO

Río Bueno, 22 de diciembre de 2022.

**VISTOS:**

1. Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2. Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. Ley N°18.883 que fija el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
4. Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
5. Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
6. La Sentencia de Calificación y proclamación de alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N.º 3669-2021, que declara electa como alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.
7. Decreto Alcaldicio N°793 de fecha 21.12.2022 que nombra secretario municipal subrogante al señor Alberto Fariña Saavedra.

**TENIENDO PRESENTE:**

1. Decreto Exento N°3452 de fecha 24.11.2022 que llama a licitación Pública el proyecto denominado, **HABILITACIÓN CANCHA SINTÉTICA EJÉRCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RÍO BUENO.**
2. Decreto Exento N°60 de fecha 05.01.2021 que declara desierta la Licitación N°3833-96-LP20, por no recibir ofertas a través del Portal de Mercado Público y licita el proyecto de forma privada.
3. Decreto Exento N°681 de fecha 24.02.2021 que adjudica la Licitación Privada N°3833-4-B221.
4. Decreto Exento N°953 de fecha 17.03.2022 que aprueba contrato de ejecución de obra de fecha 17.03.2021, suscrito entre el Sr Juan Francisco Cerón Bobadilla y la Ilustre municipalidad de Río Bueno.
5. Decreto Exento N°2163 de fecha 23.07.2021 que aprueba anexo de contrato de fecha 12.07.2021, por aumento de plazo de 60 días corridos.
6. Decreto Exento N°2554 de fecha 14.09.2021 que aprueba anexo de contrato de fecha 10.09.2021, por aumento de plazo de 30 días corridos.
7. Decreto Exento N°2735 de fecha 08.10.2021 que aprueba anexo de contrato de fecha 06.07.2021, por aumento de plazo de 15 días corridos.

8. Decreto Exento N°2865 de fecha 22.10.2021 que autoriza aumento de plazo y aprueba anexo de contrato de fecha 22.10.2021, por aumento de plazo de 30 días corridos.
9. Decreto Exento N°3139 de fecha 29.11.2021 que nombra comisión de recepción provisoria para el día 01.12.2021.
10. Decreto Exento N°3193 de fecha 02.12.2021 que aprueba acta recepción provisoria con observaciones.
11. Decreto Exento N°3382 de fecha 22.12.2021 que aprueba acta recepción provisoria sin observaciones.
12. Decreto Exento N°3459 de fecha 15.12.2022 que **NOMBRA COMISIÓN** para efectuar **RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra denominada: **HABILITACIÓN CANCHA SINTÉTICA EJÉRCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RÍO BUENO** para el día 22.12.2022
13. Acta recepción definitiva, sin observaciones de fecha 22.12.2022

**DECRETO.**

14. **APRUEBESE** el acta de **RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES**, de fecha 22.12.2022 de la obra denominada: **HABILITACIÓN CANCHA SINTÉTICA EJÉRCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RÍO BUENO**, ejecutada por el Sr. JUAN FRANCISCO CERON BOBADILLA, RUT N°12.432.817-9

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE SEGÚN CORRESPONDA.**



**ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



**WILSON MONZÓN RIQUELME**  
ALCALDE (S)

WMMR/APS/VASV/cms

Distribución:

- Secretaria Municipal
- SECLAN
- Archivo Proyecto.