

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

DECRETO EXENTO N° 2904

ID DOC.: 467748

APRUEBESE EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE MANTILHUE, COMUNA DE RÍO BUENO.

Río Bueno, 14 de octubre 2022

VISTOS:

1. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2. Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. Ley N° 18.883 que fija el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
4. Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
5. Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
6. La Sentencia de Calificación y proclamación de alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N.º 3669-2021, que declara electa como alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

TENIENDO PRESENTE:

1. Decreto Exento N°3253 de fecha 16.08.2018 que adjudica la propuesta publica N°3833-84-LR18 denominada: **"CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE MANTILHUE, COMUNA RÍO BUENO"**.
2. Decreto Exento N°3320 de fecha 20.08.2018 que aprueba contrato de ejecución de obra y nombra ITO de fecha 17.08.2018.
3. Decreto Exento N°3107 de fecha 23.07.2019 que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 120 días corridos.
4. Decreto Exento N°4919 de fecha 21.11.2019 que aprueba anexo de contrato, por aumento de obra extraordinaria y aumento de plazo de 180 días corridos.
5. Decreto Exento N°1788 de fecha 26.05.2020 que aprueba anexo de contrato, por aumento de obra extraordinaria y aumento de plazo de 90 días corridos.
6. Decreto Exento N°2182 de fecha 20.07.2020 que aprueba aumento y disminución de obras extraordinarias.
7. Decreto Exento N°2516 de fecha 27.08.2020 que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 90 días corridos.
8. Decreto Exento N°3382 de fecha 18.11.2020 que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 80 días corridos.

9. Decreto Exento N°537 de fecha 09.02.2021 que autoriza y aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 80 días corridos.
10. Decreto Exento N°1411 de fecha 28.04.2021, que autoriza y aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 90 días corridos.
11. Decreto Exento N°1886 de fecha 22.06.2021, que aprueba disminución de contrato y aplica descuento.
12. Decreto Exento N°1905 de fecha 22.06.2021, que nombra comisión de recepción provisoria.
13. Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 22.06.2021 y 23.06.2021
14. Decreto Exento N°1978 de fecha 25.06.2021 que aprueba acta recepción provisoria sin observaciones.
15. Decreto Exento N°1558 de fecha 13.06.2022 que **NOMBRA COMISIÓN** para efectuar **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la Obra, "**CONSTRUCCIÓN CASSETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE MANTILHUE, COMUNA DE RÍO BUENO**"
16. Notifica observaciones y vencimiento de garantías a la empresa contratista de fecha 06.07.2022.
17. 1 prorroga de Garantía Póliza N°3012021132017, con vencimiento 01.10.2022
18. 2 prorroga de Garantía Póliza N°3012021132017, con vencimiento 15.10.2022
19. Acta Recepción Definitiva Sin Observaciones de fecha 14.10.2022.

DECRETO

1. **APRUEBESE** el acta de **RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES**, de fecha **14.10.2022** de la Obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN CASSETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE MANTILHUE, COMUNA DE RÍO BUENO**", ejecutada por la Empresa **CONSTRUCTORA SAN IGNACIO LTDA**, Rut N°76.095.677-5, Representada Legalmente por el Sr Juan Carlos Reyes Padilla C.I. N°11.919.952-2.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.



ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CASP/WMMR/cms

Distribución:

- Secretaría Municipal
- SECPLAN
- Proyectos Secplan.



CAROLINA ANDREA SILVA PEREZ
ALCALDESA