

**DECRETO EXENTO Nº 2250** /  
**ID DOC: 420666**  
**DIRECCIÓN DE SECPLAN**

**AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO**  
**OBRA: "HABILITACIÓN Y**  
**TRANSFORMACIÓN ÁREA VERDE**  
**EN PLAZUELA JUAN MACKENNA,**  
**BARRIO PADRE HURTADO"**  
**DIRECCIÓN DE SECPLAN**

**Río Bueno, 05 de Agosto de 2021**

**VISTOS:**

- 1.- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- 2.- Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 3.- Ley N° 18.883 que fija el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
- 4.- Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 5.- Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República.
- 6.- La Sentencia de Calificación y proclamación de Alcaldesa de la Comuna de Río Bueno, de fecha 08 de Junio de 2021, del Tribunal Electoral Región de la XIV Región de los Ríos, Rol N° 3669-2021, que declara electa como Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno a doña Carolina Andrea Silva Pérez.

**TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- Decreto Exento N° 351 de fecha 26.01.2021, que aprueba de forma extemporáneo, Resolución Exenta N°1350 de fecha 28.12.2020 que Aprueba convenio de ejecución y transferencia de obra de confianza Barrio Padre Hurtado, Programa de Recuperación de Barrios suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, para financiar el proyecto denominado: "Obra de confianza "Habilitación y Transformación de Área Verde en Plazuela Juan Mackenna Barrio Padre Hurtado" Programa de Recuperación de Barrios " Quiero Mi Barrio".
- 2.- Decreto Exento N° 377 de fecha 29.01.2021, que llama a licitación el proyecto mencionado anteriormente.
- 3.- Acuerdo de Concejo Municipal N° 648 de fecha 14.04.2021, que aprueba por unanimidad adjudicar.

- 4.- Decreto Exento N°1294 de fecha 15.04.2021, que adjudica Licitación 3833-11-LE21, correspondiente a la obra: **"Habilitación y Transformación Área Verde en Plazuela Juan Mackenna, Barrio Padre Hurtado"**
- 5.- Decreto Exento N° 1413 de fecha 28.04.2021, que aprueba contrato de fecha 27.04.2021, suscrito entre la empresa **CONSTRUCTORA R Y M LTDA., R.U.T N° 76.348.105-0** y la I. Municipalidad de Río Bueno.
- 6.- Carta de la empresa de fecha 04.08.2021, que solicita aumento de plazo.
- 7.- Informe del ITO de fecha 05.08.2021, que autoriza aumento de plazo.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZÉSE un AUMENTO DE PLAZO** de 30 días corridos, para la obra denominada **"HABILITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ÁREA VERDE EN PLAZUELA JUAN MACKENNA, BARRIO PADRE HURTADO**, la cual se encuentra ejecutando la empresa **CONSTRUCTORA R Y M LTDA., R.U.T N° 76.348.105-0**, Representada Legalmente por el Sr. **JORGE ROMERO MONSALVE, RUT N° 17.471.614-5.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE SEGÚN CORRESPONDA.**



**ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ**  
**ALCALDESA**

**CAJP/AMRP/AMB/AMB**

Distribución:

- Secretaria Municipal
- Secplan