



SECPLAN, Unidad de Administración de Proyectos
RÍO BUENO, 09 de Noviembre de 2020

EXENTO Nº 3255
IDDOC: 399.447

VISTOS:

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

- 1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos Nº 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de Julio del 2006.
- 2.- Decreto Exento Nº 2061 de fecha 15.05.2019, que adjudica la obra denominada: "Habilitación Ruca Turística comunidad indígena de Quilquilco".
- 3.- Decreto Exento Nº 2427 de fecha 11.06.2020, que aprueba Contrato de ejecución de obra, de fecha 06.06.2020.
- 4.- Decreto Exento Nº 1551 de fecha 17.04.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 5.- Decreto Exento Nº 1948 de fecha 19.06.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 6.- Decreto Exento Nº 2389 de fecha 13.08.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 7.- Decreto Exento Nº 2956 de fecha 09.10.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 30 días corridos.
- 8.- Carta de la empresa de fecha 09.11.2020, que solicita aumento de plazo.
- 9.- informe del ITO de fecha 09.11.2020, que autoriza aumento de plazo.
- 10.- Anexo de contrato de fecha 09.11.2020.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de autorizar el aumento plazo para la obra: "**Habilitación Ruca Turística comunidad indígena de Quilquilco**", de acuerdo a lo informado por el ITO en su informe y aprobar anexo de contrato.

DECRETO:

1.- **AUTORIZA** un **AUMENTO DE PLAZO** de 45 días corridos, para la obra denominada: "**HABILITACIÓN RUCA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA DE QUILQUILCO**", la cual se encuentra ejecutando la empresa **FONFACH SPA, RUT 76.366.727-8**, Representada Legalmente por el Sr. Walter Adolfo Fonfach Catalán, C.I. Nº 15.795.965-4.

1.- **APRUEBESE** el **ANEXO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS** de fecha 09.11.2020, de la obra denominada: "**HABILITACIÓN RUCA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA DE QUILQUILCO**", suscrito entre la I. **MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO, RUT Nº 69.201.000-0**, representada por su Alcalde don Luis Roberto Reyes Álvarez, Rut Nº 08.818.022-4 y la empresa **FONFACH SPA, RUT 76.366.727-8**, Representada Legalmente por el Sr. Walter Adolfo Fonfach Catalán, C.I. Nº 15.795.965-4.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE