



EXENTO N° 58
IDDOC: 403741

VISTOS:

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

- 1.- Las facultades de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. N° 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos N° 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de Julio del 2006.
- 2.- Decreto Exento N° 2427 de fecha 11.06.2020, que aprueba Contrato de ejecución de obra, de fecha 06.06.2020.
- 3.- Decreto Exento N° 1551 de fecha 17.04.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 4.- Decreto Exento N° 1948 de fecha 19.06.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 5.- Decreto Exento N° 2389 de fecha 13.08.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 6.- Decreto Exento N° 2956 de fecha 09.10.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 20 días corridos.
- 7.- Decreto Exento N° 3255 de fecha 09.11.2020, que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo de 45 días corridos.
- 8.- Carta Empresa de fecha 23.12.2020, que solicita recepción provisoria.
- 9.- Informe del ITO de termino de Obra de fecha 23.12.2020.

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra: "Habilitación Ruca Turística comunidad indígena de Quilquilco", de acuerdo a lo informado por el ITO de la obra.

DECRETO:

- 1.- **NOMBRESE** comisión para efectuar la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, de la obra: "**HABILITACIÓN RUCA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA DE QUILQUILCO**", a los siguientes funcionarios, o quien subrogue:

- **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**
- **ENCARGADA ADMINISTRACION PROYECTOS**

- 2.- **FIJESE** fecha para constituirse en visita a terreno el día 20.01.2021.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.



ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

Río Bueno, 23 de diciembre 2020

Mat: Solicitud recepción provisoria

DE: **Walter Adolfo Fonfach Catalán**
Representante Legal Constructora Fonfach SpA

A: **Christian Tenorio Huenchual**
SECPLAN, Ilustre Municipalidad de Río Bueno

Junto con saludarle, solicito a usted la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada
"CONSTRUCCIÓN RUCA TURISTICA COMUNIDAD INDIGENA QUILQUILCO"

Sin otro particular y esperando una favorable acogida

Se despide

Atte



Walter Adolfo Fonfach Catalán
Representante Legal Constructora Fonfach SpA

INFORME TÉRMINO DE OBRA

El ITO, que suscribe, mediante el presente, informa que la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN RUCA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA DE QUILQUILCO**, se encuentra terminada dentro de los plazos contractuales, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de Entrega Terreno	15-10-2019
Plazo de ejecución	180 días corridos
Fecha de Término	12-04-2020
1° Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	11-06-2020
2° Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	10-08-2020
3° Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	09-10-2020
4° Aumento de plazo	30 días corridos
Fecha de Término	08-11-2020
5° Aumento de plazo	45 días corridos
Fecha de Término	23-12-2020
Solicitud de Recepción Provisoria	23-12-2020
Días de Atraso	No se considera
Multa Diaria	No se considera
Monto Multa Total	No se considera

En razón a lo anterior, se procederá a nombrar comisión para llevar a cabo la recepción provisoria de la obra.



CHRISTIAN TENORIO HUENCHUAL
INGENIERO CIVIL
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

23 DE DICIEMBRE DE 2020