



**EXENTO N° 929 /  
IDDOC 409648**

**VISTOS:**

- 1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, Noviembre 30 de 2016, Rol 1649/2016, Artículo 127, Inciso 1°, ley 18.695 y Acta Sesión de Instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.
- 2.- Decreto Alcaldicio N°137 de fecha 10.03.2021, que nombra Alcalde Subrogante.

**TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- las facultades de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. N° 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos N° 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.
- 2.- Decreto Exento N° 4932 de fecha 03.12.2018, que aprueba Resolución Exenta N° 1311 de fecha 24.09.2018. Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Río Bueno.
- 3.- Modificación de Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, de fecha 29.07.2020.
- 4.- Decreto Exento N° 2493 de fecha 25.08.2020, que aprueba Resolución Exenta N° 766 de fecha 04.08.2020, la cual a su vez aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de Fondos FRIL de fecha 29.07.2020, mediante el cual se realiza modificación de proyecto por cambio de nombre y disminución de pasarelas a intervenir, quedando con el nombre de **Construcción Pasarela Contra Coronel**.
- 5.- Decreto Exento N° 3005 de fecha 16.10.2020, que adjudica Licitación N° 3833-80-LE20, correspondiente a la obra mencionada anteriormente.
- 6.- Decreto Exento N° 3044 de fecha 20.10.2020, que aprueba contrato de ejecución de obras fecha 19.10.2020.
- 7.- Oficio N° 171 de fecha 01.03.2021, de la I. Municipalidad de Río Bueno al Sr. Intendente Región de los Ríos, solicitando obras extraordinarias para el proyecto antes mencionado.
- 8.- Ord. N° 421 de fecha 10.03.2021, del Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, a la I. Municipalidad de Río Bueno, informando la aprobación de la modificación solicitada, obra extraordinaria.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de aprobar obra extraordinaria, para la obra: **"Construcción Pasarela Contra Coronel"**, de acuerdo a documentación técnica visada por el ITO y aprobada por el Gobierno Regional de los Ríos.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBESE OBRAS EXTRAORDINARIAS**, para la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN PASARELA CONTRA CORONEL"** la cual se encuentra ejecutando la empresa **AFUSCH SPA, RUT N° 76.401.355-7**, Representada Legalmente por el Sr. Ariel Alejandro Fuentes Schmauck, C.I. N° 13.406.138-3, por el monto total de \$1.047.266.- (Un millón cuarenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.**



**ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ**  
ALCALDE (S)