



DAEM

RÍO BUENO, junio 4 de 2021

ID DOC: 413100

EXENTO Nº 1702

**VISTOS:**

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

**TENIENDO PRESENTE**

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos Nº 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Decreto Exento Nº 3457 del 25.11.2020, que adjudica la obra denominada: "**CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO**".

3.- Contrato de fecha 14.12.2020

4.- Decreto Exento Nº 3556 del 15-12.2020, que aprueba contrato, nombra ITO, de la obra mencionada anteriormente.

5.- Carta empresa de fecha 02.06.2021 que solicita aumento de plazo.

6.- Informe del ITO de fecha 02.06.2021.

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de autorizar el aumento plazo para la obra: "**CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO**". de acuerdo a lo informado por el ITO en su informe.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZA** un **AUMENTO DE PLAZO** de 60 días corridos, para la obra denominada "**CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO**", la cual se encuentra ejecutando la empresa **CONSTRUCTORA SAN IGNACIO LTDA., RUT. 76.095.677-5**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.**

  
ANA MARÍA REBOLLEDO PINCHEIRA  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ  
ALCALDE