



SECPLAN, Unidad de Administración de Proyectos  
RÍO BUENO, 11 DE JUNIO DE 2021

**EXENTO N° 1768 /**  
**ID DOC:** 416364

**VISTOS:**

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

**TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- Las facultades de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. N° 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos N° 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.
- 2.- Decreto Exento N° 2352 de fecha 10.08.2020, que aprueba Resolución Exenta N° 725 de fecha 29.07.2020, el cual a su vez aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de Fondos FRIL, para ejecutar el proyecto denominado: "Construcción Sede Comunitaria el Tropezón y Habilitación área verde Valle los Ríos".
- 3.- Decreto Exento N° 3033 de fecha 19.10.2020, que aprueba contratar vía Trato Directo la obra: "**Construcción Sede Comunitaria el Tropezón y Habilitación área verde Valle los Ríos**".
- 4.- Decreto Exento N° 3043 de fecha 20.10.2020, que aprueba Contrato de ejecución de obras y nombra ITO.
- 5.- Carta del contratista de fecha 11.06.2021, que solicita aumento de plazo.
- 6.- Informe del ITO de fecha 11.06.2021, que autoriza aumento de plazo.
- 7.- Anexo de contrato de fecha 11.06.2021.

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de autorizar el aumento plazo y aprobar anexo de contrato para la obra: "**Construcción Sede Comunitaria el Tropezón y Habilitación área verde Valle los Ríos**", de acuerdo a informe emitido por el Inspector Técnico de Obra.

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZE un AUMENTO DE PLAZO** de 60 días corridos, para la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EL TROPEZÓN Y HABILITACIÓN ÁREA VERDE VALLE LOS RÍOS**", la cual se encuentra ejecutando el Sr. **JUAN FRANCISCO CERON BOBADILLA, Rut N° 12.432.817-9.**
- 2.- **APRUEBESE el ANEXO DE CONTRATO DE EJECCION DE OBRAS** de fecha 11.06.2021, de la obra antes mencionada, suscrito entre la **I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO, RUT N° 69.201.000-0**, representada por su Alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ, Rut N° 8.818.022-4** y el Sr. **JUAN FRANCISCO CERON BOBADILLA, RUT N° 12.432.817-9.**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.**



**ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ**  
**ALCALDE**

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100