



RIO BUENO, 13 de Febrero de 2017.

EXENTO Nº 816  
IDDOC 231.180

**VISTOS:**

1.- Fallo del Tribunal Electoral de la XIV Región de Los Ríos, Noviembre 30 de 2016, Rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1º, Ley 18.695 y acta de sesión de Instalación del Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el día 06 de diciembre 2016.

2.- Decreto Alcaldicio Nº 372 de fecha 27.01.2017, que nombra Alcalde Subrogante.

**TENIENDO PRESENTE:**

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos Nº 83 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Decreto Exento Nº 2317 del 22.06.2016, que aprueba Contrato de Ejecución de Obras denominado: "Construcción Infraestructura Sanitaria localidad de Trapi, Código Bip Nº30128864".

3.- Ord. Nº 975 del 06.12.2016, de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno al Intendente de la región de Los Ríos que solicita reevaluación del proyecto por aumento de presupuesto y aumento de plazo.

4.- Ord. Nº 333 del 09.02.2017 de Gobierno Regional que autoriza modificación de contratos.

5.- Certificado Nº19 de fecha 09.02.2017 del Concejo Regional de Los Ríos.

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de aprobar aumento de presupuesto de obra, consultoría y aumento plazo para la obra denominada: **CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE TRAPI**".

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE AUMENTO DE PRESUPUESTO EN OBRAS CIVILES** por un monto de **\$221.674.000** (Doscientos veintiún millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos) para la obra indicada anteriormente.

2.- **APRUEBESE AUMENTO DE PRESUPUESTO EN CONSULTORIA** por un monto de **\$10.800.000** (Diez millones ochocientos mil pesos) para la obra indicada anteriormente.

3.- **APRUEBESE AUMENTO DE PLAZO** de **180 días de corridos** para la obra indicada anteriormente y ajústense las garantías de la obra indicada.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD**

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ  
ALCALDE (S)